

**Дорожная карта реализации сетевого взаимодействия  
образовательных учреждений в рамках проекта «Образовательная карта  
территории»**

**Ответственная организация: ГБОУ СОШ № 591 Невского района  
Санкт-Петербурга**

<b>№№</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные</b>
1	Разработка проекта «Образовательная карта территории»	Октябрь 2021-январь 2022 г.	Филимонова Е.Ю., рабочая группа
2	Составление нормативно-правовой базы проекта «Образовательная карта территории»	Октябрь 2021-январь 2022 г.	Филимонова Е.Ю., рабочая группа
3	Поиск сетевых партнеров, заключение договоров с сетевыми площадками	Октябрь-декабрь 2021г.	Филимонова Е.Ю., Скачкова Е.К., Васильева А.П., рабочая группа
4	Разработка и утверждение дорожной карты реализации сетевого взаимодействия	Декабрь 2021 г.	Филимонова Е.Ю., сетевые площадки
5	Разработка страницы сайта «Сетевое взаимодействие» для отражения «Образовательной карты территории» в рамках проекта	Декабрь 2021-февраль 2022г.	Кудряшов И.А., рабочая группа
<b>Организация работы внутри сетевых ячеек</b>			
6	Формирование нормативно-правовой базы организации сетевого взаимодействия: издание приказов об организации сетевого взаимодействия, утверждении положения и дорожной карты, координаторов сетевых партнеров и образовательных организаций-участников сетевого взаимодействия, составление плана мероприятий с каждым сетевым партнером.	Декабрь 2021г. - январь 2022г.	Филимонова Е.Ю., сетевые площадки, образовательные учреждения сетевых ячеек
7	Реализации проектных идей в режиме сетевого взаимодействия:	В течение всего периода	Сетевые площадки, образовательные учреждения сетевых

	<p>1. Подготовка информации для размещения в «Образовательной карте территории»</p> <p>2. Определение координаторов данных процессов на местах;</p> <p>3. Создание модели взаимодействия ГБОУ СОШ №591 Невского района и образовательных учреждений по межсетевому взаимодействию.</p>	реализации дорожной карты	ячеек
10	<p>Аналитическая деятельность по итогам реализации программы.</p> <p>Представление отчетов по итогам работы , прогнозирование дальнейших возможностей по сетевой форме взаимодействия</p>	Июнь - август 2022 г.	Филимонова Е.Ю.
13	<p>Презентация и публикация итогов реализации проекта</p> <p>Публикация итогов реализации проекта в периодических изданиях и в СМИ</p>	До декабря 2022г.	Филимонова Е.Ю.